

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(育才路幼儿园)

一、项目情况

(一) 项目概况

项目名称：育才路幼儿园；

项目建设地点：宿豫区东方樾花苑北侧（东至空地、南至空地、西至规划道路、北至空地）；

项目建设内容及规模：建设一所 4 轨 12 班幼儿园，总建筑面积约 4000 平方米，主要建设教辅用房，配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。

(二) 绩效目标

总体目标。优化宿豫区学前教育资源布局，增加中心城区幼儿园学位 360 个，有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求，满足城区群众对优质教育资源的需要。

阶段性目标。按时间节点完成工程进度目标，2024 年完成主体工程施工，2025 年全部完工。

二、评价情况

(一) 项目特点分析

本项目旨在宿豫区新建一所现代化幼儿园，增加宿豫区中心城区学位供给，优化区域学前教育资源配置。项目建成后，

新增学位 360 个，进一步促进教育公平，提升区域学前教育普及程度。项目严格遵循国家及地方幼儿园建设标准，建筑设计充分考虑幼儿的生理和心理特点，为幼儿打造一个安全舒适的学习生活环境。园内配备丰富的教学设施、活动器材，为幼儿提供优质的教育硬件条件，助力提升教育教学质量。室外活动场地开阔，为开展多元化教学活动提供场地支持，促进幼儿个性发展和综合素质提升。

（二）评价思路方法

本次绩效评价依照“过程-产出-效益-满意度”的逻辑路径，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对专项债券资金的使用管理要求细化设置 10 个二级指标、13 个三级指标。通过制定评价指标体系，以明确的评分标准对项目的决策、管理、绩效等各个环节进行综合考察。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。

（四）绩效评价结论

对照设置的考核指标，逐项对各项指标进行评价。宿豫区育才路幼儿园建设项目完成了年度总体建设目标，最终评分结果为 100 分，绩效评级属于“优”。

三、项目绩效

宿豫区育才路幼儿园建设项目立项依据充分，程序合规，

建设手续齐全。项目 2024 年共获批专项债券资金 0.15 亿元，已全部投入工程建设，资金拨付严格遵循宿豫区及区教育局财务管理制度，程序规范。项目建设过程严格遵守相关法律法规及相关政策规定，严格标后管理，加强现场管理人员考核，严格把控材料进场、施工工艺工序验收，确保工程质量达标、进度达序时。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。